
Projekt: "CENTAR ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA" 
 
O PROJEKTU 

 
 Problemom  sustavnog zbrinjavanja napuštenih životinja Županija se počela aktivno 

baviti na zahtjev Grada Rijeke koji, zbog teritorijalne ograničenosti i karakteristika prirodnih i 
izgrađenih struktura Grada, u okviru svojih administrativnih granica nije pronašao  adekvatnu 
lokaciju koja bi udovoljila propisanim zahtjevima. Osmišljavanje i pripremu projekta povjerila 
je Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje 2003. godine.  

 
Sveukupne aktivnosti vezane uz izgradnju "Centra"  podijeljene su u tri faze: 
 

I faza – određivanje lokacije pogodne za izgradnju 
 

- 1. etapa – komparativna analiza predloženih lokacija i odabir konačne lokacije 
- 2. etapa – stvaranje prostorno planskih preduvjeta za izgradnju 

 
II faza – priprema za izgradnju 
 

- 1. etapa – ishođenje lokacijskih  dozvola za kompleks Centra i građevine 
infrastrukture: 

- 2. etapa – ishođenje građevinskih dozvola (potvrda glavnih projekata) za kompleks 
Centra i građevine infrastrukture 
 

III faza – opremanje i izgradnja 
 

- 1. etapa - izgradnja pristupne ceste i infrastrukture do građevinskog područja,  
- 2. etapa - opremanje građevinskog područja infrastrukturom i izgradnja građevina 

Centra 
 
Do sada, Županijski zavod je sveukupne aktivnosti vezane uz zbrinjavanje 

napuštenih životinja vodio u okviru I i II  faze. 
 
U prvoj fazi definirane su potrebe i osnovna obilježja  budućeg skloništa za 

nezbrinute životinje te sukladno njima pokrenuta aktivnost pronalaženja lokacija pogodnih za 
izgradnju skloništa. Od desetak mogućih lokacija odabrane su tri najpovoljnije, a putem 
intenzivne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave na području kojih su se lokacije 
nalazile, određena je i konačna lokacija Dolina  u Općini Klana, na  kojoj će se sklonište 
izgraditi.  

 
U drugoj fazi, po određivanu lokacije, Županijski zavod je izradio Prostorni plan 

uređenja Općine Klana i u njemu definirao obuhvat i uvjete za izgradnju "Centra za 
dobrobit životinja" čime je osigurao prostorno – planske preduvjete za realizaciju 
planiranog zahvata. Time je omogućeno da se krene sa pripremnim aktivnostima  za 
izgradnju skloništa.  
 

O provedenim aktivnostima u pojedinim fazama izrade zadatka, Županijski zavod je 
redovito informirao Županijsko poglavarstvo, kako bi ono bilo upoznato sa tijekom aktivnosti  
koje se provode u cilju dovršenja zadatka, te kako bi  donijelo zaključke nužne za nastavak 
tih aktivnosti. Posljednja informacija upućena Županijskom poglavarstvu u travnju 2007 
godine nosi naslov "Informacija o aktivnostima na pripremi izgradnje Centra za dobrobit 
životinja". Putem nje Županijsko poglavarstvo detaljno  je upoznato sa: 

 
• aktivnostima vezanim uz pronalaženje lokacije  



• obilježjima odabrane lokacije 
• uvjetima za izgradnju skloništa za nezbrinute životinje određenim PPUO Klana  
• Programom izgradnje Centra za dobrobit životinja, koji obuhvaća: 

- osnovna obilježja namjeravanog zahvata 
- planirane sadržaje  
- orijentacione troškove uređenja građevinskog područja i izgradnje građevina 

"Centra" 
- orijentacione troškove izgradnje pristupne ceste i infrastrukture do skloništa za 

nezbrinute životinje 
 

• aktivnostima koje slijede na realizaciji, njihovim sadržajem i nositeljima, te 
planiranom dinamikom i prijedlogom načina financiranja projekta izgradnje 
Centra 

• prijedlogom organizacije i načina upravljanja budućim Centrom 
 
 
Županijsko poglavarstvo Zaključkom je: 

 
1. prihvatilo navedenu Informaciju, 
2. Donijelo Program izgradnje Centra, 
3. Zadužilo Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje da odmah po 

donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana pokrene postupak nabave 
za izradu stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju 
Centra. 

4. Zadužilo Ured županije za iniciranje postupka uknjižbe Republike Hrvatske na 
zemljištu koje je unutar građevinskog područja Centra upisano kao općenarodna 
imovina.  

5. Zadužilo Županijski zavod da organizira sastanak s jedinicama lokalne 
samouprave na području Primorsko-goranske županije radi prezentacije 
cjelokupnog projekta i utvrđivanja interesa jedinica lokalne samouprave, 

6. Zadužilo Županijski Zavod i JU Priroda da pripremi projekt izgradnje Centra 
za dobrobit životinja za njegovo kandidiranje za dobivanje sredstava 
predpristupnih fondova EU. 

7. Pozvalo sve jedinice lokalne samouprave Primorsko-goranske županije da podrže 
osnivanje i izgradnju Centra za dobrobit životinja kao zajedničkog projekta. 

 
Temeljem prethodnih zaključaka Županijski zavod je nastavio aktivnosti započete u 

okviru druge faze projekta.  
 


